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1  总则

1.1  本技术协议书适用于惠联垃圾热电临时填埋场范围内房屋、构筑物、设备拆除施工、验收等方面的技术要求。

1.2  本技术协议书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和协议的条文。乙方应保证提供符合本技术协议和现行工业标准的优质服务。

1.3  在签订合同之后，到乙方开始服务的这段时间内，甲方方有权提出因协议标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，乙方应遵守这个要求，具体款项内容由供、需双方共同商定。

1.4  本技术协议书所使用的标准，如遇与乙方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本本技术协议书与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，乙方应及时书面通知甲方进行解决。

2  项目概况    

2.1项目情况介绍：

因临时填埋场项目临时建筑占用年限已到，需对临时填埋场范围内房屋、构筑物、设备拆除及处置设备进行拆除和处置，详细见服务范围及内容。
3  服务范围及内容

3.1.主要拆除范围

以下清单仅作参考，不作为拆除处置依据，乙方的拆除处置内容，应以现场看样为准。一旦被确认，乙方不得因附件清单内容和实际不符而向转让方另行追加费用或调整最终成交价格。
3.1.1清单如下
	序号
	名称
	结构
	建筑面积
	备注                    

	
	
	
	(㎡)
	

	1
	汽车衡基础
	钢筋砼
	 
	　

	2
	飞灰均化车间
	钢结构
	 
	　

	3
	渗滤车间
	钢结构
	
	

	4
	调节池
	钢筋砼
	
	

	5
	水池
	钢筋砼
	
	

	6
	门卫
	钢筋砼
	
	


3.1.2  设备清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位  
	数量
	

	1
	户外箱式变电站
	400KVA
	套
	1
	

	2
	视频监控和道闸系统工程
	
	套
	1
	

	3
	飞灰稳定化处理系统工程
	
	套
	1
	

	4
	飞灰稳定化处理系统继续改造项目
	
	套
	1
	

	5
	飞灰渗滤液处理系统工程
	
	套
	1
	

	6
	汽车衡系统工程
	SCS-100T/3m×16m
	台
	1
	


注：1、房屋、构筑物、地下水池等包括地下砼基础拆除。设备包括所有设备及地下基础拆除。（地下基础拆除至现状地平面下-0.8m）
2、 所有管道保温及拆除废弃物全部合规清理。
3.2 拆除要求

3.2.1 拆除工作开始时必需搭设不低于2m的硬质围挡，布置足够的安全标示标牌，样式按照《施工现场安全防护标准化图册》的要求。
3.2.2拆除设备及其他废弃物等设备全部归乙方单位处理（除业主明确要求回用的除外）拆除后全部运出厂区合规处置，运距及堆放地点投标方自行考虑，拆下废弃物由乙方合规、合法处理，费用乙方负责。

3.2.3拆除区域（若需要外部搭设脚手架）3.2.5现场采用抑尘、防飞溅、封闭式拆除，严禁高空抛物，施工方须给出具体措施和专项方案。现场安全文明施工需符合《华光股份施工现场安全标准化手册》的要求。

3.2.4拆除涉及的设备及容器、管道中原有的废弃物及拆除过程中产生的废弃物由乙方合规合法处置，如由于乙方未合规处置造成的处罚及相关法律责任均由乙方承担。

3.2.5拆除工地必须配备足够的安全员，按建筑面积10000平方米以下配置1个安全员，10000-50000平方米配置2个安全员。

3.2.6本次拆除工作中特殊工种，如电工、司索工、焊工、架子工、起重工、吊车司机等必须具备相应的证书及证件，并持证上岗；

3.2.7本次拆除项目将地上部分全部拆除，地下部分基础拆除（地下基础拆除至现状地平面下-0.8m），地下部分拆除后素土回填，严禁使用建筑垃圾及拆除废弃物回填。
3.2.7本次拆除地下附属设施时需有甲方或监理单位在场旁站后拆除，所有地下设施的回填需现场见证后回填，若未按要求私自回填，则甲方有权要求返工，并处以罚款。

3.2.8所有设备及基础拆除完成后，将所有拆除部份进行回填夯实，并采取绿化覆盖，绿化以草皮为主，辅以部分灌木，具体以甲方要求为准。
4  技术要求
4.1主要法律标准要求

(1) 《中华人民共和国安全生产法》 中华人民共和国主席令2002年第70号 

(2) 《中华人民共和国建筑法》 中华人民共和国主席令1997年第91号

(3) 《中华人民共和国环境保护法》 中华人民共和国主席令1997年第91号

(4) 《工程建设标准强制性条文》 中华人民共和国建设部 建标[2002]

4.2主要施工规范、图集要求
(5) 建筑工程项目管理规范 GB/T50326-2001 

(6) 工程测量规范 GB50026-93 

(7) 建筑工程施工质量验收统一标准 GB5033-2001 

(8) 建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2001 

(9) 建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-91 

(10) 建筑施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-88 

(11) 建筑拆除工程安全技术规范 JGJ147-2004 

(12) 它现行的有关规范和各种法规、制度等

4.4设备拆除要求

1）各工种操作人员持证上岗，电气焊操作前办理动火证。

2）吊车作业时，操作范围内严禁站人。

3）在拆钢平台、料罐和钢结构时，严禁非操作人员进入操作区域。

4）设备拆除前，由专业电工检查设备，确保切断供电，再进行拆除。

4.5安全环保要求

4.5.1吊装作业

1）吊装人员进入施工现场，要戴好安全帽，系好帽带，穿好工作服、工作转。高空作业（2米以上）系好安全带。专业人员佩带专职标志。信号工的旅、哨或对话机要随身携带。各工种要有与本人相符的操作证。

2）重工在起吊物件前，要确认构件重量，选用与之相匹配的吊索具，并且要检查吊索的安全性（如钢丝绳是否断股等）。

3）严禁起重机超负荷作业。

4）在物件起吊时，要确认物件绑扎平衡牢固后，方可起吊起升，并在合理位置绑扎溜绳。

5）在物件起吊离地面50厘米处时，起重工应再次确认构件绑扎牢固后，方可起升。

6）物件起吊的速度不可过快。

7）毎一个物件拆除时都要核算重量要有足够的安全系数，要先将物件用钢绳捆好并将钢丝绳吃足够的力后才可进行气割作业。

8）在起重机吊装物件下方，不得有人员停留走动。

9）在钢物件装车时，应拉住溜缝，协助就位，此时人员应站物件两侧。

10）物件装车回落，应緩慢下落。下落放置时，人员应扶在物件外侧，不得将手扶在物件与地平物件与物件的连接面。

11）拆除前对作业人员进行专项拆除方案和安全技术交底。做到人人心中有数。

12）当确认物件找正，放稳，做好临时固定，稳定后，方可摘钩。

13）按照拆除方案指定的顺序进行，并有专人指挥。机械进退道路畅通。

14）进入高空作业，要系好安全带，并将其挂在安全绳上，随身的工具要挂好或放入工具包中。

15）拆除时要注意考虑结构的失稳问题，作业人员不得位于被拆物件上作业，并要远离物体。

16）拆除时，被拆物体区域非作业人员不得通过或停留。

17）吊装工具要专人指挥指挥信号要明显、准确。

18）拆除吊运时严禁斜拉硬拽，不得超负荷吊装。

19）拆除时应严格遵守十不吊，即斜拉硬拽不吊；超负荷不吊或不清楚重量不吊；安全装置失灵不吊；捆绑、吊挂不牢或不平衡不吊；指挥信号不明光线暗淡、视物不清不吊；掉间带棱角缺口无措施不吊；吊件上有人或浮物不吊；吊件在地下重量不明或未采取措施不吊；氧气瓶等爆炸性物质无保护性措施不吊。

20）吊件整体在吊装能力允许范围内尽可能一次拆除，必须分解的必须考虑稳定性，采取加固措施。各类管道拆除时必须明确管道内介质已排空放净或压力已放净。帯电设备拆除时切忌确认电源已段开。

21）拆除过程中随时与甲方人员联系，协调吊装设备使用，设备的摆放位置，平台、建筑物各构件的承载能力，与生产区的交叉作业。要保证既不影响生产有不影响拆除和吊运。

4.5.2氧割作业

1）气焊点火时，不能对人，燃烧的割炬不能随手放置。

2）乙炔气瓶，必须装有防火装置。

3）氧气表、乙炔表及割炬上不得沾有油污、油脂。

4）氧气瓶和乙炔瓶要保持5米以上的距离，搬运氧气，乙炔瓶时不应碰撞，遗缺、氧气瓶不能同车运送。氧气、乙炔瓶严禁物体打击，乙炔瓶须立放。

5）工完场清。工作完毕后将氧气、乙炔瓶关闭好。检查作业场地，确无火灾危险后，方可离开。

4.5.3高空作业防护措施

高处作业施工前逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。

高处作业中的安全标志、工具、仪表电气设施和各种设备施工前经检查确认后方可投入使用。

高处作业人员必须经过专业技术培训及专业考试合格后持证上岗，并在施工前现场进行安全教肓。

施工作业场所有坠落可能的物件，一律先行撤除或加以固定。拆卸下的物件及物资等及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。

高处作业时，在下方设置警戒区，设立安全警示牌，由现场安全员在下方监督安全生产和维持周边秩序。

4.5.4拆除环保要求：
（1） 严格按照ISO24001环境保护管理体系要求管理和施工；

（2） 拆除过程中，乙方现场配备足够的洒水车辆，并指派专业洒水工向拆除部位洒水，严格控制扬尘污染，同时保证不漫流； 

（3） 遇有四级以上大风天气，停止作业；并使用苫布对拆除渣土进行防尘网覆盖，减少扬尘污染；

（4） 现场施工完毕后，根据甲方要求对裸露地面进行防尘网覆盖，每天定期数次洒水，防止扬尘土的产生； 

（5） 随时接受甲方和相关单位提出的合理化建议，并及时落实。 

（6） 雨季施工时，渣土量及时外运，不大量堆集，避免渣土随雨水四处趟，造成下水道堵塞，地面污染。 

（7） 其他环境保护措施：为确保本工程顺利完工，同时充分保护现场及周边的环境不受破坏，制订如下措施： 

a. 认真贯彻执行甲方的相关管理规定，搞好精神文明建设； 

b. 施工现场办公区、生活区卫生工作应由专人负责，明确责任； 

c. 办公区、生活区应保持整洁卫生，垃圾应分类（可回收和不可回收）存放在密闭式容器中，定期消毒，及时清运；

d.  生活垃圾与施工垃圾分类存放；

e.  施工期间，门前三包地段及现场周围各交通要道设专人定期清扫； 

f.  施工现场禁止吸烟，禁止随地大小便，指派专人负责，严格检查；

g.  机械设备保养、维护及时，消音系统应完好无损，排放达标，机械设备停放位置适当；

h.  拆除现场渣土清运，使用经市环境卫生管理局资质认定的运输单位及车辆；

i.  拆除的建筑渣土消纳到经市环境卫生管理局审核批准的渣土消纳场所，严禁乱倒、乱卸。 

（8） 现场安全文明施工需符合《华光股份施工现场安全标准化手册》的要求。

4.6乙方施工要求：

4.6.1办理开工审批手续： 

（1） 分别前往城管、环保、建委等主管部门办理与建筑物拆除的有关审批手续以及环保与渣土消纳手续。 

（2） 与当地各主管部门均建立畅通的工作关系，确保在规定的最短时间内完成各项报批手续。

（3） 办理现场用工人的各项保险及工程的安全保险。 

以上准备工作在接到中标通知书后一周内完成。

4.6.2组建项目部，安全制度的建立与培训：

（1） 进场前，乙方须组建此工程的项目组，并依据此次拆除工程的施工特点和施工方案，建立本项目详细的安全、消防制度及责任制，并以书面形式下发所有参与施工人员。

（2） 由项目部负责人和安全员进行全员培训，对全体施工人员进行安全事项、组织指挥系统、各岗位职责等做统一的动员部署，加强安全与工程进度并举的思想意识。

（3） 进场前对施工人员进行安全教育、安全技术交底，须在进场施工前三天完成此项工作。

4.6.3进场施工：

4.6.3.1现场的围档封闭：

（1） 由于本项目所处位置的特殊性，拟拆除物施工中对安全、降尘、降噪及文明施工要求较高，施工难度较大。乙方须针对此特点，在项目红线范围设置硬质围挡，围挡牢固可靠。 

（2） 留出专门进出口，设置专用设备消防通道，保证安全。 

（3） 在施工工地进出口外做好宣传标识，并在涉及安全的关键部位设置醒目安全标志牌。

（4） 搭设围挡要因地制宜，一方面保证施工安全范围，另一方面保证不影响人员正常通行。 将拆除区周围搭设围挡（围档材质为专用的硬式围档板）2米高，使拆除区形成封闭区域。

（5） 样式按照《施工现场安全防护标准化图册》的要求。

4.6.4机械设备准备： 

（1） 根据施工需要制订所需的机械设备计划清单，提前做好检修和保养。 

（2） 安排专人对设备进行经常性的维护，以保证设备性能完好。 

（3） 施工现场应有施工机械安装、使用、检测等记录。

（4） 所有破碎设备及工具必须在开工前三天全部到位并检修完毕。 
4.6.5技术准备：

（1） 工程施工前，做好安全技术交底工作，对重点保护管线、树木及设施进行标识并做好相应的防护措施。

（2） 认真执行ISO9001及ISO14001管理体系标准，做好质量与环保的监控工作，并不断完善，以达到更高的质量要求及环保要求。

4.6.6劳动力准备： 

（1） 为了保证工程施工和进度，我公司由指定的项目经理负责此项工程。开工后，项目经理要每天必须到场。
（2） 选用技能较强的精干的施工队伍和经验丰富的特种作业人员作业，同时，根据工程进度情况对施工队伍人员作出调整，以适应工程施工需要。

（3） 对工人实行必岗前和班前培训、教育、及时对工人进行工序作业指导和施工安全技术交底。

5  项目质量、安全目标管理

5.1质量目标要求：

本工程质量符合技术要求。

5.2安全目标要求：

无人身伤亡事故；无机械设备损坏事故；无火灾事故；无触电受伤事故；杜绝习惯性违章，杜绝职业病的发生；实现现场安全文明施工。

5.3安全事项

5.3.1. 施工单位在检修期间必须遵守甲方的“现场管理制度”及“安全管理制度”“门卫、车辆管理制度”；

5.3.2. 施工单位必须安全施工，施工中如乙方造成的人身伤亡事故由乙方负责，一切费用乙方自理；

5.3.3. 施工单位在检修过程中应做到文明施工，工完场地清，并将施工场地清扫干净。
5.4施工安全管理

5.4.1 高空作业人员应具备高空作业资质；

5.4.2 施工五大员必须持证上岗，施工单位必须设项目专职安全员；

5.4.3施工前，应组织人员参加安全学习，将“安全第一、预防为主、综合治理”的方针牢牢树立在每位工作人员的心中；必须办理好工作票，项目相关负责人员及施工人员检查现场安全情况，严格按照《电力安全工作规程》、《惠联热电有限公司安全管理制度》等规章制度办事；

5.4.4进入施工现场，着装必须符合要求；严禁酒后上班；

每天施工前施工方必须通知电厂方安全员至现场进行安全检查，及检查工器具摆放是否符合《安规》要求；

1）高空作业，要有防滑措施，作业人员应系好安全带，必须有安全员在现场监督；脚手架搭建牢固，需各级安全员验收合格后方可使用。

2）所有临时用电的接线，工作负责人当天收工前必须拆除，不得因为隔日有工作而保留；

3）严禁使用无漏电保护装置的电源箱，且电源线不能直接裸挂在刀闸上；

3）电动工器具需有检验合格证，使用时必须正确佩带防护用品；

4）加强高处作业人对规程、协议和安全知识、急救知识的学习、培训，切实提高自保能力和水平；

5）高处作业地点、各层平台、走道及脚手架上堆放的物件不超过允许载荷，施工用料随用随吊；

6）高处作业人员配带工具袋，手持工具应系保险绳；传递物品时，严禁抛掷；

7）划定文明施工责任区，对责任区进行清理和清扫，以保持现场整洁的面貌，不得推诿、敷衍；

8）施工作业场地严禁存放易燃品（油漆材料除外），现场严禁吸烟，存放涂料及施工现场应有必要的消防设施。

9）工作完毕及时清理现场，将每日收工前的清理工作当作日常任务完成，做到“工完、料净、场地清”，不得有工具、材料、杂物等遗留；清洗工具及垃圾杂物，不得随意倾倒，宜妥善处理。

6  计划时间及工期

6.1 计划时间：自完成资产移交手续起30天
6.2 工期：30天

投标方应根据招标方生产现场实际情况，确保在不影响生产的情况下根据天气进行施工。

7  验收标准

7.1双方按照下列协议验收

7.1.1 拆除物资清运完成。

7.1.2 拆除现场垃圾清理干净合规处置。

7.1.3 围挡及施工临时设施拆除干净。

7.1.4 现场拆除场地覆土绿化全部完成。
7.2 其他需进行验收要求：

7.2.1 乙方提供服务过程中需进行分项报验的部分，通知甲方进行分项验收。

7.2.2项目完工，甲、乙双方组织各自技术人员及相关领导一起到现场验收。
8  其他

  按本技术协议签订的技术协议书，在合同签订生效后，与合同具有同等的法律效力。

   签 字 页（盖章）

甲方：无锡惠联垃圾热电有限公司           

代  表：                               

地  址：                               

邮  编：                               

电  话：                               

传  真：                              

电子信箱：                             

乙方：

代  表：
地  址：

邮  编：        

电  话：

传  真：

电子信箱：
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